

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAPÁ - FUMCULT

2ª RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 – OCUPAÇÃO E AÇÕES CONTINUADAS

O Município de Macapá/AP, através da Fundação Municipal de Cultura de Macapá (FUMCULT), vem, por meio deste, tornar pública a retificação do item 6 deste Edital de Chamamento Público, referente à Política Nacional Aldir Blanc – PNAB (Lei nº 14.399/22), que passa a ser considerado com a seguinte redação:

6. CRONOGRAMA

Etapas	Descrição das etapas	Datas
1	Publicação do edital	29/09/2025
2	Prazo para impugnação do edital, encaminhado através de ofício para o e-mail: pnab.fumcult@gmail.com	29/09/2025 a 03/10/2025
3	Período de inscrição	29/09/2025 a 30/10/2025
4	Avaliação do mérito cultural dos projetos	31/10/2025 a 03/11/2025
5	Publicação do resultado preliminar da avaliação de mérito cultural	05/11/2025
6	Prazo para recurso contra o resultado preliminar da avaliação de mérito cultural	06/11/2025 a 10/11/2025
7	Contrarrazões aos recursos apresentados (quando for o caso)	11/11/2025 e 12/11/2025
8	Prazo de análise dos recursos impetrados	13/11/2025 a 17/11/2025
9	Publicação do resultado final da avaliação de mérito cultural	18/11/2025

10	Prazo para envio dos documentos da habilitação	19/11/2025 a 24/11/2025
11	Análise da documentação apresentada	25/11/2025 a 28/11/2025
12	Publicação do resultado preliminar da fase de habilitação documental	01/12/2025
13	Prazo para recurso contra o resultado preliminar da fase de habilitação documental	03/12/2025 a 05/12/2025
14	Contrarrazões aos recursos apresentados (quando for o caso)	08/12/2025 e 09/12/2025
15	Prazo de análise dos recursos impetrados	10/12/2025 a 12/12/2025
16	Publicação do resultado final pós habilitação documental	15/12/2025
17	Assinatura dos Termos de Execução Cultural	16/12/2025 a 19/12/2025
18	Pagamento dos projetos contemplados	A partir de 19/12/2025
19	Prazo para execução da proposta	12 (doze) meses
20	Prestação de contas, mediante apresentação do Relatório de Execução do Objeto	Em até 90 dias após o término da execução da proposta

Macapá/AP, 23 de outubro de 2025.



MANOEL CAETANO BENTES MONTEIRO NETO

Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Macapá – FUMCULT